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V dnešní době jsou rizika součástí běžného života nás všech. S riziky se potkáváme 
denně téměř ve všech situacích, ať už jde o běžné denní problémy, nebo složité životní 
situace. Rizika se avšak vyskytují nejen v osobním životě ale také v tom profesním. 
Přestože se význam rizik v poslední době zvyšuje, stále mnoho firem oblast řízení rizik 
podceňuje. Proto bylo tématem této bakalářské práce zvoleno téma řízení rizik projektu. 
Podceňování rizik pro projektové řízení může mít nemalé dopady na průběh samotného 
projektu či může dokonce znamenat, že projekt nebude úspěšně dokončen, protože při 
plánování nebyla zvážená případná rizika. Pokud budou firmy svá rizika efektivně řídit, 
může při nenáročných opatřeních zvýšit pravděpodobnost, že bude projekt úspěšně a 
včas dokončen. Také pokud bude rizikům věnována dostatečná pozornost, tak se 
věnované úsilí vrátí v úspoře času či nákladů na projekt. 
Firma, která svá rizika úspěšně neřídí, často riskuje, že své projekty nedokončí, což má 
dopad nejen na nerealizovaný projekt ale i na pověst firmy celkově. Této chybě se 
bohužel v dnešní době dopouštějí nejen malé firmy, ale také podniky realizující zakázky 
za několik miliónu korun. 
Tato bakalářská práce si klade za cíl teoreticky popsat jak správně řídit rizika a následně 
je aplikovat na reálný projekt. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí – teorie a 
praxe. V první části bakalářské práce je popsáno, co vůbec projekt znamená a jaké jsou 
potřebné znalosti pro řízení projektu jako takového. Zabývá se tedy hlavně 
managementem projektu. 
Druhá část je podrobně zaměřena na řízení rizik projektu, což je stěžejní téma týkající 
se této bakalářské práce. Je zde popsáno, jak řízení rizik probíhá od začátku do konce. 
Je zde vysvětleno, jak probíhá analýza a identifikace rizika s následnými návrhy jak se 
proti těmto rizikům bránit a jaké přijmout opatření proti jejich výskytu. Je zde 
teoreticky vysvětleno vše potřebné pro pochopení praktické části. V této kapitole je také 
podrobně rozepsána metoda RIPRAN, která je využitá pro hodnocení rizik v praktické 
části. Autorem této metody je doc. Ing. Branislav Lacko, CSc., který současně učí na 
univerzitě v Brně. Metoda sestává z pěti kroků a pomocí přehledných tabulek dělá 
řízení rizik jednodušším.  
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Třetí kapitolou začíná praktická část této bakalářské práce. Je v ní popsána společnost 
MBtech ve které je bakalářská práce zpracována. Také je zde představen projekt 
„Rosenbaurer“ pro který bude provedena analýza rizik. Tento projekt se zabývá 
návrhem a výrobou testovací platformy pro požární techniku. 
Ve čtvrté kapitole je popsána samotná fáze řízení rizik zpracovávaného projektu. Cílem 
této části je zpracování plánu, jak by měla firma MBtech svá rizika řídit a výstupem 
bude základ pro registr rizik, který firma může využít i do budoucnosti. Rizika ve firmě 
budou analyzována formou diskuze s pracovníky realizačního týmu projektu. Celkem je 
identifikováno 13 rizik, na které je následně navrženo opatření, kterými by se měla 





1 Teorie řízení projektů 
Projektový management je poměrně novým oborem, přestože i v minulosti probíhaly 
činnosti, které měly stejný nebo podobný charakter. Dnešní projekty jsou omezeny 
nejen náklady, ale i časem, který v rychlé, dynamické době často hraje velkou roli. 
Projektový management se začal rozvíjet spolu s potřebnými změnami, které prováděly 
rozvíjející se společnosti snažící se přizpůsobit neustále měnícím se podmínkám. S 
nárůstem počtu mezinárodních projektů vznikla potřeba efektivní spolupráce a 
domluvy, což mělo za následek snahu o vybudování mezinárodního standardu 
v oblasti  projektového řízení. [1, s. 22] 
V řízení projektů se můžeme setkat s velkým množstvím různých proměnných, přičemž 
nejvíce figuruje práce s lidmi. Jelikož se lidé různě chovají a mají odlišné zvyky, je 
lidský faktor jeden z nejnáročnějších na řízení.  
Dalším faktorem v řízení projektu je jeho jedinečnost, což má za následek, že v oblasti 
projektového řízení nelze kvůli rozmanitosti projektů stanovit jednoznačný standard, 
kterým by se měl projektový manažer řídit. Jedná se spíše o doporučení nebo ověřené 
metody, které mohou při řízení projektu být nápomocné. 
Přestože jsou jednotlivé projekty jedinečné, prochází všechny čtyřmi stejnými fázemi: 
zahájením, plánováním, realizací a uzavřením. Tyto fáze jsou uvedeny ve všech 
standardech projektového řízení. 
Hlavní světové standardy jsou IPMA, PMI, a PRINCE 2. Mají téměř totožnou základní 
filozofii, kde se pouze mění úhel pohledu. [1, s. 24] 
Řízení projektů se od ostatních manažerských činností odlišuje ve čtyřech bodech. 
„Projekty mají trojrozměrný cíl, jsou jedinečné, zahrnují zdroje a realizují se v rámci 
organizace.“ [6, s. 5]  
Cíl projektu je dán trojimperativem. Jedinečnost projektu určuje, že každý projekt je 
neopakovatelný a dočasný. Zdroje mohou být lidské nebo materiální. Získávání 
některých zdrojů může být pro manažera projektu obtížné, protože mohou být v režii 
jiných pracovišť. [6, s. 6] 
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1.1 Definice projektu 
„Projekt je časově omezené pracovní úsilí vedoucí k vytvoření unikátního produktu, 
služby nebo organizační změny.“ [8, s. 46] 
„Projekt lze definovat jako činnost, která je omezená zdroji, náklady a časem, jejímž 
cílem je dosažení souboru definovaných výstupů (rozsah naplnění cílů projektu) dle 
patřičných standardů, požadavků kvality a požadavků uživatele výstupů.“ [8, s. 46] 
„Projektem je rozuměn jedinečný proces změny, sestávající z řady koordinovaných a 
řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který 
vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji“ 
[1, s. 392] 
Výše jsou uvedeny tři definice projektu, avšak existuje mnoho dalších. Všechny se ale 
shodují ve dvou základních rysech projektu - každý projekt je jedinečný 
(neopakovatelný) a časově omezený. Časové omezení projektu udává, že každý projekt 
má stanovený začátek a konec. 
Z definic projektu vyplývá, že projekt se od procesu či operace liší v tom, že proces se 
v čase opakuje, kdežto projekt nikoliv. 
1.2 Trojimperativ 
Trojimperativ projektu je znázorňován jako trojúhelník, jehož vrcholy představují 
náklady, cíl (někdy uváděna kvalita nebo rozsah) a čas. Tyto tři veličiny jsou navzájem 
provázány – nelze změnit jednu, aniž by se změnila jiná. Při řízení projektu se nejčastěji 
požaduje dokončení jeho cíle s co nejmenšími náklady a za co nejkratší dobu.  
Splnit trojipmerativ není jednoduchá záležitost. Vzhledem k množství hrozeb, které 
projekt ohrožují, může dojít ke zpoždění projektu a tím zvýšení nákladů. Z tohoto 
důvodů musí projektový manažer těmto hrozbám věnovat velkou pozornost. Splnění 
trojimperativu je náročné i kvůli tomu, že v průběhu realizace může zadavatel měnit 
parametry projektu. [6, s. 20] 
Pro posouzení, zda byl projekt úspěšný, nestačí pouhé splnění trojimperativu projektu. 
Může se stát, že řešení projektu není reálné, přestože jeho trojimperativ byl splněn. Pro 
měření úspěchu projektu se používají kritéria úspěchu projektu, kde se požaduje hlavně 
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srozumitelnost, jednoznačnost a měřitelnost projektu. Tato kritéria se pro každý projekt 
stanovují individuálně. [1, s. 35] 
 
Obrázek 1: Trojimperativ projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
 
1.3 Cíl projektu 
Definovat cíl projektu je jedna z nejdůležitějších částí při plánování. Správně určený cíl 
na začátku projektu je důležitý pro jeho úspěch. Pokud nebude správně nadefinován, 
může nastat situace, kdy bude realizováno něco jiného, než bylo zadáno.  
U projektů se definuje strategický cíl a cíle postupné. Strategickým cílem se rozumí cíl, 
u kterého je možné určit přínos pro organizaci. Postupné cíle směřují ke splnění 
strategického cíle. [8, s. 50] 
Každý cíl by měl být SMART: 
 S – specifický – cíl musí být jasně a přesně definovaný. 
 M – měřitelný – způsoby dosažení cíle musí být měřitelné.  
 A – akceptovaný – cíl musí být odsouhlasený. 
 R – realizovatelný – dosažení cíle musí být realistické. 
 T – termínovaný – je určen termín, do kterého má být cíl splněn. [1, s. 63] 
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Lze tedy říci, že při stanovení cíle musíme dbát na to, aby byl cíl konkrétní a bylo 
možno změřit, jak bylo cíle dosaženo, měl by být odsouhlasen všemi stranami a 
uskutečnitelný v žádaném termínu. 
1.4 Logický rámec projektu 
Logický rámec je určitá forma definice projektu, kterou lze využít jako podporu při 
stanovování cílů projektu. Je v něm stručně a jasně popsán cíl spolu se záměrem 
projektu a aktivity, pomocí kterých cíle a záměru bude dosaženo. 
Kvalitní logický rámec obsahuje pohled všech zainteresovaných stran. Udává 
požadavky zadavatele (zákazníka) projektu i technická a jiná omezení ze strany 
zhotovitele projektu. Díky tomu je zajištěno minimum sporů, které by mohly vzniknout 
nejasnostmi mezi zadáním a realizací projektu. [1, s. 69] 
 
Obrázek 2: Logický rámec projektu 
 
Zdroj: [1, s. 64], 2017 
 
Záměr projektu definuje důvod proč daný projekt realizovat. Jsou v něm popsány 
přínosy, které nám projekt po svém uskutečnění přinese. Oproti tomu cíl projektu 
udává, čeho chceme dosáhnout. Popisuje, na co se projekt zaměřuje a jakou změnu má 
projekt přinést. Každý projekt má pouze jeden cíl. 
V konkrétních výstupech je nadefinováno, jak konkrétně chceme cíle dosáhnout. Tedy 
co je třeba splnit, aby bylo možné splnit cíl. Tyto výstupy jsou ovlivňovány aktivitami, 
které jsou uvedené v klíčových činnostech. [1, s. 65] 
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Ve sloupci objektivně měřitelných ukazatelů jsou dány měřitelné ukazatele, které 
udávají, že byl záměr, cíl nebo konkrétní výstup splněn. U klíčových činností se uvádějí 
zdroje, které jsou na jednotlivé aktivity potřebné. [1, s. 66] 
Způsob ověření udává, jak budou ukazatele ověřeny. Může být definován i postup 
ověření. Je zde také obsaženo kdo provede ověření, za jaké náklady a čas spolu se 
způsobem dokumentování. I zde je u klíčových činností výjimka a místo ověření se zde 
nachází hrubý odhad trvání jednotlivých činností. [1, s. 66] 
Jednotlivé předpoklady udávají skutečnosti, které jsou podmiňující pro uskutečnění 
projektu. Rizika představují skutečnosti, které nám mohou ohrozit projekt, a je třeba na 
ně brát zřetel. V tomto případě je riziko nesplnění předpokladu. [1, s. 66] 
Předběžné podmínky jsou takové podmínky, které musí být bezprostředně splněny. 
Pokud by splněny nebyly, poté nelze projekt uskutečnit a o zbytku tabulky by se vůbec 
neuvažovalo. 
1.5 Životní cyklus projektu 
Pro úspěšný projekt je jedním z klíčových prvků čas, proto je tak důsledně sledovaný. 
Čas můžeme rozdělit na několik fází řízení projektu. Toto rozdělení se nazývá životní 
cyklus projektu. 
Životní cyklus projektu se skládá z projektových fází, jejichž činnosti na sebe navazují. 
Většinou dochází k situaci, kde předcházející fáze musí být ukončena, aby mohla být 
realizována fáze následující, avšak může nastat situace, kdy některé fáze projektu 
probíhají současně. Životní cyklus projektu je omezen začátkem a koncem. U většiny 
projektů lze nalézt shodné fáze: předprojektové studie, definování projektu, plánování, 
implementace a předání do užívání. Lze se setkat i s rozdělením na zahájení, střední fázi 
a závěrečnou fázi. [8, s. 53] 
Pro každý projekt by mělo platit, že jednotlivé fáze definují kdy a v jakém rozsahu má 
být jednotlivá činnost vykonána, jaké jsou výstupy z jednotlivých fází a kdo se do fází 






Obrázek 3: Životní cyklus projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
Jedním ze shodných rysů životních cyklů projektů jsou náklady na projekt a počet 
pracovníků v něm zainteresovaných. Na začátku projektu jsou oba faktory nízké a 
s postupem projektu rostou. Svého maxima dosáhnou přibližně uprostřed životního 
cyklu a následně při konci projektu prudce klesnou.  
Dalším shodným rysem je, že na začátku projektu je riziko, že projekt nebude úspěšně 
ukončen vysoké. S průběhem projektu roste i pravděpodobnost že projekt bude úspěšně 
dokončen. Na začátku životního cyklu jsou účastníci schopni projekt velmi ovlivnit. 
Čím blíž konci projekt je, tím menší je i tato schopnost je. Stejně tak nadšení účastníků 
projektu je největší na začátku projektu. [8, s. 53] 
1.6 Plán projektu 
Plánováním projektů rozumíme soubor určitých činností, které jsou zaměřené na splnění 
cílů projektu prostřednictvím směřování pracovních sil a využitím disponibilních 
zdrojů. Plánování projektu probíhá již v době předprojektových studií a dále pokračují 
v době definování projektů. Detailní plánování projektu nastává až v době podepsání 
smlouvy zadavatelem a realizátorem projektu. [8, s. 120] 
Mezi čtyři základní plány projektu patří plán rozsahu projektu, časový plán projektu, 
plán zdrojů a plán nákladů. Tyto plány v podstatě vycházejí z trojimperativu. Kromě 
těchto čtyř plánů je nutné se zaměřit i na další oblasti plánovaní tzv. doplňkové plány 
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projektu. Tyto plány tvoří plán komunikace, plán řízení rizik, plán řízení kvality a plán 
obchodní činnosti. Přestože jsou tyto plány nazývány doplňkové, jsou stejně významné 
pro správný chod projektu jako plány základní. Detailní plánování projektu nastává až 
v době podepsání smlouvy zadavatelem a realizátorem projektu. [8, s. 121] 
1.6.1 Plán rozsahu projektu 
Rozsah projektu tvoří všechny činnosti, které s projektem přímo souvisí. Při plánování 
projektu je proto důležité uvědomit si, které činnosti jsou obsahem projektu a které 
nikoli. Nejznámější struktura, kterou bývá rozsah projektu určován je Work Breakdown 
Structure (WBS). Tato struktura dělí projekt na jednotlivé výstupy a ty dále strukturuje 
do větších detailů. Těmto výstupům jsou přiděleny aktivity, pomocí nichž se realizují. 
Další používaná struktura je Product Breakdown structure (PBS). V podstatě lze říci, že 
při vytváření struktury projektů dochází k opakovanému dělení větších celků na menší. 
Díky tomu, že dochází k co nejdetailnějšímu plánování, se omezí riziko, že se na 
některou část projektu zapomene a předejde se tak zbytečnému plnění aktivit, které 
s projektem nesouvisí. [8, s. 126] 
Je důležité mít strukturu podniku navrženou správně. Pokud se při realizování projektu 
zjistí, že byla špatně, je velmi obtížné ji změnit. 
1.6.2 Časový plán projektu 
Harmonogram projektu vychází ze struktury projektu, ke které se přidělí časový plán 
pro jednotlivé činnosti. Určuje, kdy budou činnosti vykonávány a  jak na sebe budou 
navazovat.  
To jak na sebe jednotlivé činnosti budou navazovat je ovlivněno technologickým 
postupem. Rozeznáváme několik druhů vazeb. Nejčastěji používané jsou celkem čtyři: 
 Předcházející činnost musí být dokončená před započetím následující. 
 Předcházející činnost musí být dokončená, aby mohla být dokončená 
následující. 
 Předcházející činnost musí začít, aby mohla začít následující. 
 Předcházející činnost musí začít, aby mohla následující být dokončena. [8, s. 
132] 
Harmonogram se dá sestavovat dvěma způsoby:  
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 Počátek projektu je znám a harmonogram pomáhá zjistit kdy je nejbližší možný 
konec projektu. Proto každá činnosti začíná a končí co nejdříve. 
 Je znám konec projektu a je snaha určit kdy nejdéle se musí začít, aby byl 
projekt dokončen včas. 
Při tvorbě časového plánu se využívají odhady, které určují, jak dlouho jednotlivé 
činnosti budou trvat. Tyto odhady mohou být získány různými technikami. Jednou 
z technik je expertní odhad od osob, které stejnou nebo obdobnou činnost již 
vykonávaly. Zde je však třeba dávat pozor na to, že odhady jsou subjektivní a je tedy 
potřeba využít více zdrojů odhadu. Další technikou je analogický odhad, kdy se 
porovnají dvě podobné činnosti, z nichž jedna byla již uskutečněná a je známa doba 
jejího trvání. Ani jedna ze dvou výše uvedených technik nejsou dostatečně přesné. 
Přijatelnou přesnost má kvantitativní odhad doby trvání, kam se k potřebné době pro 
činnost dojde výpočtem. Při plánování harmonogramu je také důležité do celkové doby 
trvání činnosti započítat časovou rezervu. [8, s. 134] 
Pro prezentaci harmonogramu projektu lze zvolit několik možností. Mezi tři nejlepší 
možnosti prezentace lze zařadit síťový diagram, Ganttův diagram a tabulka činností. 
Síťový diagram řadí činnosti dle jejich logického uspořádání. V uzlech bývají umístěny 
doby činností a jejich začátek a konec.  
Ganttův diagram udává sled činností chronologicky. Činnosti jsou znázorňované jako 
úsečky, jejichž délka je měřítkem trvání činnosti. Pomocí spojovacích šipek jsou zde 
naznačeny vazby činností. Ganttův diagram je velmi přehledný a jednoduchý. Je však 
vhodné používat ho spíše pro menší projekty, protože u větších projektů s mnoha 
vazbami se stává nepřehledným. V Ganttově diagramu se také užívajíí milníky, které se 
dají použít jako kontrolní nástroj při realizaci projektu. [8, s. 143] 
Posledním způsobem prezentace harmonogramu je vytvoření tabulky činností. Ta je 
vytvořena tak, že se zapíšou všechny činnosti, jejich začátky, konce, rezervy a 
předcházející s následujícími činnostmi. Přestože tabulka obsahuje stejná data jako 
Ganttův diagram, je méně přehledná. [8, s. 144] 
1.6.3 Plán zdrojů a nákladů 
Zdroje v projektu se dělí na zdroje lidské, materiálové a finanční. Dalším rozdělením 
zdrojů může být rozdělování na zdroje, které se spotřebovávají (peníze, materiál) a ty 
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které se nespotřebovávají (lidé, stroje). Při plánování se určuje, jaké zdroje jsou k určité 
činnosti zapotřebí a zda budou v potřebný čas k dispozici. [8, s. 149] 
Při plánování nákladů se sestavuje rozpočet, do kterého se zanesou všechny náklady na 
projekt. Tyto náklady bývají rozděleny na kategorie a jsou uvolňovány v průběhu 
realizace projektu. Součástí rozpočtu je i plánování výnosů, které by měly v ideálním 
případě převyšovat náklady. Při plánování nákladů projektu se nesmí opomenout na 
nepřímé náklady, o jejichž výši na konkrétní projekt rozhoduje vedení podniku. [1, s. 
187] 
1.6.4 Plán projektové komunikace 
Pro úspěch projektu je důležité mít správně naplánovanou komunikaci. Zainteresované 
strany v projektu je třeba včas informovat o stavu projektu. V případě že by 
informovány nebyly, je větší riziko, že vzniknou problémy. Komunikace v projektovém 
týmu je důležitá také protože členové řešitelského týmů poskytují informace potřebné 
pro jiné členy. [8, s. 153] 
Výstupem plánování komunikace je komunikační plán. V něm je obsaženo, kdo je za 
které informace zodpovědný a ke komu dané informace směřovat. Také obsahuje to, jak 
budou data sbírána a uchovávána, jak a kdy budou informace předávány a jak často 
bude tým komunikovat o stavu projektu. [8, s. 159] 
1.6.5 Plán rizik 
Plán rizik bude vzhledem k tématu bakalářské práce podrobněji popsán v následující 
kapitole. 
1.6.6 Plán kvality 
Při plánování kvality je třeba rozeznávat dva pojmy: kvalita a kvalitativní stupeň. 
Kvalita určuje, do jaké míry jsou splněné normy a předpisy. Na druhé straně, 
kvalitativní stupeň vykazuje určité vlastnosti nebo funkce produktu, je možné si ho 
zvolit a často závisí na přání zákazníka. [8, s. 174] 
Řízení kvality má dvě části. První část se zaměřuje na očekávání zákazníka a jejich 
splnění. Pokud jsou požadavky splněny, lze projekt považovat za úspěšný a že byl 
dodán ve vysoké kvalitě. Pokud je ovšem projekt dodán sice bez chyb, ale nesplňuje 
požadavky zákazníka, nelze ho označit za kvalitní. Druhá část při řízení kvality se týká 
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toho, že projekt musí splňovat určité normy a předpisy. Pozornost se této části řízení 
kvality musí věnovat, zejména tehdy, pokud je projekt realizován nebo dodáván do 
zahraničí. [8, s. 175] 
1.6.7 Plán obchodní činnosti 
„Plánování obchodní činnosti začíná procesem identifikace, jaké projektové potřeby by 
byly nejlépe splněny obstaráním zboží nebo služeb mimo provádějící organizaci. 
Provede se analýza (make-or-buy analysis) toho, co nakoupit a kdy to nakoupit.“ [8, s. 
180] 
Podnik musí také plánovat, zda je pro něj výhodnější některé produkty si vyrobit sám 
nebo je získat mimo svojí organizaci. Takový plán obsahuje následující: 
 Rozhodnutí o tom co a kdy se bude nakupovat. 
 Z předchozího rozhodnutí odvození kdy se bude vypracovávat poptávka a 
schvalovat nabídka. 
 Výběr dodavatelů, přičemž podnik má obvykle více vhodných zdrojů. [8, s. 
180.] 
Při rozhodování zda si výrobky vyrobí sám, nebo se rozhodne je nakoupit od 
dodavatelů, se využívá výše uvedená make-or-buy analysis. V podstatě se jedná o 
analýzu, kdy se odhadnou náklady na vlastní výrobu produktu či služby. Následně jsou 
tyto náklady porovnány s náklady potřebnými na nákup daného produktu či služby. 
Pokud jsou náklady na dodávku od externích firem nižší interní, pak je vhodné tyto 




2 Řízení rizik v projektech 
V každém projektu existuje nepřeberné množství rizik, která mohou ohrozit projekt. 
Proto je důležité tato rizika odhalit a stanovit opatření proti jejich vzniku případně snížit 
jejich dopad na projekt. Rizika a způsob jejich ošetření nestačí určit pouze na začátku 
plánování projektu, ale je třeba s nimi pracovat a sledovat je po celou dobu trvání 
projektu. 
2.1 Definice rizika 
Riziko lze definovat jako možnost výskytu nejisté události, která může negativně 
ovlivnit projekt a pravděpodobnost, že tato událost nastane. [3, s. 33] 
Přestože není stanovená žádná přesná definice, lze obecně definovat riziko jako:  
„Riziko = účinek nejistoty na dosažení cílů projektu“ [3, s. 40] 
Existují dvě možná pojetí rizika. V prvním případě riziko představuje pouze hrozbu, 
která má negativní dopad na cíl projektu. V novějším pojetí může riziko představovat 
kromě hrozby i příležitost, kde se uvažuje pozitivní dopad na dosažení cíle projektu. [3, 
s. 43] 
2.2 Management rizik 
Zavedení metodiky managementu rizik má pro podniky a organizace značnou výhodu. 
Pokud podniky budou řídit svá rizika, vyhnou se možnému nevhodnému návrhů řešení 
projektů. Při plánování projektu mohou snadno opomenout některé specifikace projektu, 
nebo je úplně vynechat. Podniky, které rizika jednotlivých projektů znají, snadněji 
stanovují opatření proti nim a nemusejí se proti nim bránit, až v momentě kdy nastanou. 
Neznalost rizik má dopad také na neustálé změny v projektech. Jelikož každá změna 
projektu vyžaduje čas, může neznalost rizik vést k prodloužení termínu projektu nebo 
překročení stanovených nákladů. 
Při řízení rizik by měla probíhat komunikace se všemi zainteresovanými stranami. 
Každá ze stran může mít jiný pohled na vnímání rizik, stejně tak může mít zkušenosti 
s riziky, která nemusí být na první pohled zjevná. Tímto krokem se zvyšuje 
pravděpodobnost odhalení všech rizik, která mohou ohrozit projekt. [3, s. 82] 
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Před samotnou identifikací rizik je dobré znát potenciální rizikové faktory, kde rizika 
mohou vznikat. Tyto faktory vznikají v následujících oblastech: 
 Integrace – zde hrozí, že projekt nebude dostatečně naplánován, budou 
nevhodně rozloženy zdroje pro projekt a role při řízení projektu nebudou 
dostatečně stanoveny. 
 Rozsah – není dostatečně nebo správně definován rozsah projektu. 
 Čas – riziko může nastat ve špatně odhadnutém čase či je špatně stanovená 
kritická cesta pro projekt. Také zde může hrozit špatné řízení časových rezerv. 
 Náklady – rizikovým faktorem můžou být špatně odhadnuté náklady. 
 Kvalita – kvalita projektu bude nedostatečná, což může vzniknut už při 
nekvalitním návrhu, materiálu či při samotném provedení projektu. 
 Lidské zdroje – zde hrozí špatné řešení konfliktů, nedostatečná či špatně zvolená 
organizace lidských zdrojů v projektu, nestanovené jasné kompetence a role 
v rámci projektů či absence vedoucího projektu. 
 Komunikace – nedostatek komunikace se zainteresovanými stranami 
 Riziko – samotné riziko je rizikovou oblastí hlavně v tom, že rizika jsou často 
ignorována, dokud nenastanou. Riziko avšak může nastat i v případě nekvalitně 
provedenou analýzou rizik či nezavedením dostatečných opatření pro řízení 
rizik. 
 Obstarávání – stanovení nesplnitelných podmínek pro projekt 
Všechny tyto zdroje rizik v projektech je třeba vzít v úvahu a lze je použítt jako výchozí 
bod pro identifikaci rizik. [7, s. 443] 
2.2.1 Identifikace rizik 
Snahou v projektech je odhalit rizika, která mohou ohrozit projekt a co nejpřesněji je 
popsat. Avšak není možné identifikovat všechna možná rizika. Proto je nejdůležitější 
stanovit ta rizika, která projekt mohou nejvíce ovlivnit. Používají se k tomu metody, 
které budou uvedeny dále.  
Jako první krok před samostatnou identifikací rizik je důležité zkontrolovat, zda veškeré 
podklady, které jsou k projektu poskytnuty, jsou kvalitní a kompletní. Tím se například 
rozumí zkontrolovat, zda parametry projektu a jeho časový harmonogram se shodují 
s požadavky zákazníka. Také zda je zadání ve vzájemné shodě se strukturou prací 
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projektu a návazností jednotlivých činností na sebe. Jen samotnou kontrolou podkladů 
je možné nalézt některá rizika.[3, s. 210] 
Metoda brainstormingu je jedna z nejvyužívanějších metod při stanovování rizik. 
Využívána je kvůli své efektivnosti, a také díky tomu, že většina lidí dobře zná pravidla 
brainstormingu. Princip této metody spočívá ve vyjádření účastníků k danému tématu a 
přispěním vlastních nápadů, které můžou vyvolat další nápady u jiných členů týmu. 
Tato metoda je vhodná i v dalších fázích analýzy rizik. Lze ji použít i při odhadu 
hodnoty rizika a stanovení opatření proti nim.[3, s. 211] 
Spolu s brainstromingem je vhodné využít i metodu „Pre-Mortem“ jejíž princip 
spočívá ve vyzvání účastníků, aby si představili, že projekt nedosáhli svých cílů. 
Následně jsou vyzváni, aby zdůvodnili, proč byl projekt neúspěšný. V této metodě jsou 
účastníci vedeni k novému pohledu na projekt, což může vyvolat nové myšlenkové 
proudy. [3, s. 213] 
Metoda Delphi probíhá pomocí písemné formy. Soustředí se na externí pracovníky, se 
kterými je obtížné získat přímý rozhovor. Výstupem je získání společného názoru 
odborníků na rizika projektu. Nevýhoda je časová náročnost metody, na druhou stranu 
ale je možnost získat velmi kvalifikovanou odpověď. Kvůli časové náročnosti je to 
metoda spíše doplňková, vhodná pro zcela nové projekty. [3, s. 216] 
Kontrolní seznamy se dělí na checklisty a promptlisty. Checklist je seznam, ve kterém 
jsou obsaženy všechny důležité akce, které musí být provedeny. Promptlist je oproti 
tomu seznam možných rizik, která se mohou v projektu vyskytnout, čímž lze zamezit 
opomenutí mnoha rizik. Seznam rizik je vhodné použít při brainstormingu. [3, s. 220] 
Další metodou je rozhovor. Principem metody je pomocí rozhovoru nalézt fakta a 
shromáždit informace pro nalezení rizik projektů. Rozhovory s lidmi, kteří mají 
zkušenosti z obdobných projektů, jsou přínosné pro identifikaci rizik. 
Analýza SWOT  je analýzou slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb. Název 
analýzy je odvozen z prvních písmen  anglických názvů - strenghts, weaknesses, 
opportunities, threats. Tato metoda je využívána ve strategickém řízení. Při řízení rizik 
se metoda využívá k pochopení a odhalení širších souvislostí rizik v projektu. 
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Pro posouzení rizik lze také použít diagramy obsahující příčiny a následky rizik. Mezi 
diagramy patří Ishikawovův diagram či diagram rybí kosti. Principem je hledání řešení 
problémů tím, že k následkům přiradíme jejich příčinu. 
Cílem identifikace rizik je odhalit co nejvíce rizik a co nejpřesněji je popsat. Podrobný 
popis je důležitý hlavně pro další fázi, ve které dochází k ohodnocení rizika a ke 
stanovení postupu ošetření rizika.[3, s. 245] 
Výstupem je seznam rizik, ve kterém jsou popsána rizika s jejich příčinami a důsledky. 
Mohou vznikat již vlastnící rizik (osoba odpovědná za riziko) a první odhady dopadu 
rizik a reakcí na ně. Dále jsou k dispozici výsledky provedených analýz. [3, s. 235] 
Identifikaci rizik může také zjednodušit tím, že se i jednotlivá rizika rozdělí do třech 
kategorií -  rizika se špatně stanoveným rozsahem projektu, na rizika nedodržení 
časového harmonogramu či na rizika ovlivňující náklady projektu. To napomáhá 
specifikovat jednotlivá rizika a díky tomu lze navrhnout efektivnější způsoby jak se 
proti konkrétnímu riziku bránit. [2, s. 33] 
2.2.2 Analýza rizik 
Pro snížení hodnoty rizik musíme nejprve provést jejich analýzu, ve které určíme 
hrozbám pravděpodobnost jejich výskytu a dopad na projekt. [9, s. 69] 
Analýza se provádí po skončení identifikace rizik. Je důležité, aby nebylo opomenuto 
žádné z rizik. Důvod pro provedení analýzy je stanovit, jaký můžou mít rizika dopad na 
konečný cíl projektu a zjistit jak a v jakém pořadí tato rizika ošetřit. Lze říci, že čím 
důležitější a náročnější je projekt, tím je rizik více. U velmi rizikových projektů není 
obtížné najít 50 – 100 rizik, u jednodušších, méně rizikových projektů se vyskytuje 
maximálně kolem 20 rizik.[3, s. 254] 
Cílem analýzy rizik je kvantitativně nebo kvalitativně ohodnotit rizika, stanovit celkové 
riziko projektu a navrhnout opatření proti rizikům, spolu s vyčleněním prioritních rizik. 
[3, s. 254] 
2.2.2.1 Posouzení rizik projektu 
Poté co jsou jednotlivá rizika identifikována, odhadne se možná výše dopadu na projekt 
– udávána jako finanční škoda. Pro odhad škody lze využít buď tabulky, dle kterých by 
se dala pravděpodobnost určit např. pomocí statistických údajů, nebo není-li možné 
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přesně určit pravděpodobnost že určité riziko nastane, využívá se expertní odhad 
udávající škodu. V tomto případě je vhodné dopad na projekt rozložit na menší složky, 
které se dají snadněji odhadnout. K posouzení rizika se využívají dvě metody: 
kvantitativní a kvalitativní posouzení rizika. [1, s. 76] 
2.2.2.2 Kvalitativní analýza rizik 
Vzhledem k tomu že ne všechna rizika mají stejnou pravděpodobnost a stejný dopad na 
cíl, je třeba jim stanovovat rozdílná protiopatření. Kvalitativní analýza spočívá 
v hodnocení pravděpodobnosti a dopadu jednotlivých rizik. Ke zhodnocení se rizika 
nejčastěji zanáší do matice pravděpodobnosti a důsledků. V matici je na jedné ose 
pravděpodobnost vzniku rizika a na druhé ose relativní důsledky vzniku rizika. Tím se 
snadno zjistí, na která rizika je třeba dávat pozor. Na obou osách se pravděpodobnost i 
dopad ohodnotí třemi stupni – nízký, střední a vysoký. Následně se každé riziko 
zhodnotí a zanese do matice podle výše jeho dopadu a pravděpodobnosti. [řizit, s. 480] 
 
Obrázek 4: Matice pravděpodobnosti a důsledků 
   
 Vysoká R1  R3 
Pravděpodobnost Střední  R2  
 Nízká  R5, R6  
  Nízké Střední Vysoké 
                      Důsledky 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 [řizit, s. 481] 
Někdy se lze setkat také s maticemi, které mají více buněk, např. 5x5. Čím podrobnější 
matice se použije, tím lépe odráží stav rizik. Pokud se použije matice 3x3, může nastat 
situace, že mnoho rizik spadne do stejné kategorie. 
Kvalitativní analýza je rychlá a jednoduchá, ale o to více subjektivní. 
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2.2.2.3 Kvantitativní analýza rizik 
Kvantitativní analýza je založena na matematických výpočtech, ve kterých se počítá 
s pravděpodobností výskytu hrozby a jejího možného dopadu. Lze prohlásit, že 
kvantitativní analýza uvádí číselné vyjádření rizik projektů a jejich dopadu na cíle 
projektu. Uvádí se vzorec pro kvantifikaci rizik R = p x N, kde R je riziko, p je 
pravděpodobnost výskytu rizika a N představuje možné následky. Stanovení 
proměnných vyžaduje mnohem více času, úsilí a nákladů než kvalitativní analýza. 
Problém této analýzy spočívá v tom, že většinou nejsou k dispozici data, která by byla 
věrohodná, platná a spolehlivá. Tím dochází k dosazení těchto neúplných a nepřesných 
dat do výpočtu. Je to způsobeno tím, že odhadnout pravděpodobnost určité hrozby není 
vždy možné. To souvisí s tím, že na každé riziko se váže mnoho různých spouštěcích 
faktorů a podmínek, avšak i ty se navzájem ovlivňují. Určování následků také není 
snadné. Nelze je přesně stanovit u každého rizika, např. u poškození životního prostředí, 
ztráty zákazníků, poškození zdraví apod. 
Tato metoda je časově náročnější než kvalitativní analýza rizik, avšak výstupem je 
finanční ohodnocení rizik. Na druhou stranu výsledek metody může být spekulativní. 
Z toho vyplývá, že jakékoliv odhady pravděpodobnosti nejsou směrodatné a nelze 
odhady závažnosti rizik považovat za hlavní faktor při řízení rizik. Přesto je třeba jí 
provádět při všech větších projektech, jak externích tak interních. [4, s. 138] 
Kvantitativní analýza bývá prováděna po kvalitativní analýze, avšak mohou probíhat i 
současně nebo odděleně. 
Metody pro kvantifikaci rizik: 
 Statická peněžní hodnota – technika, při které dochází k vynásobení 
pravděpodobnosti rizika a jeho dopadu. 
 Rozhodovací stromy -  technika grafové analýzy, kde se pomocí stromů vybere 
nejvhodnější postup v situaci s nejistými výsledky. [řizit, s. 487] 
 Monte Carlo – simulační metoda, která provádí opakovaně simulace a pomocí 
výsledků z těchto mnoha simulací určuje pravděpodobnost, že určitý jev 




 Analýza citlivosti – určuje, do jaké míry se změny určitých veličin rizikové 
události promítnou do konečného cíle. Pomocí citlivostní analýzy nelze stanovit 
pravděpodobnost rizika. 
2.2.3 Reakce na rizika 
Před stanovením odezvy na riziko je třeba rozhodnout, kterým rizikům je nutné se 
věnovat více a kterým méně. Také je nutné rozhodnout, která rizika nelze již pro projekt 
akceptovat. Zde lze aplikovat Paretovo pravidlo 80:20, kdy bude 80 % dopadů rizik 
projektu způsobeno 20 % rizik. Po posouzení škody, kterou může riziko způsobit, je 
důležité určit, jak riziko ošetříme. Snahou je snížit dopad rizik na takovou úroveň, aby 
byla co nejvyšší pravděpodobnost, že bude projekt úspěšně realizován. 
Jednotlivá rizika lze ošetřit následujícími způsoby: 
 Nevšímat si rizika – vzhledem k nebezpečnosti strategie, lze použít pouze u 
rizik s nízkým dopadem a nízkou pravděpodobností výskytu. 
 Monitorovat riziko – pracovník je pověřen sledováním rizika s nízkou 
pravděpodobností a středním dopadem. Za toto riziko následně pracovník 
odpovídá. Díky tomuto způsobu ošetření lze ušetřené zdroje využít na závažnější 
rizika 
 Vyhnout se riziku – projekt se přeplánuje a provedou se takové změny, aby 
bylo riziko zcela eliminováno. Je toho možné dosáhnout dvěma způsoby. 
V prvním případě se použije jiné řešení projektu, např. použitím jiné 
technologie, změnou dodavatelů, harmonogramu. V druhém případě se změní 
nebo opraví cíle projektu. Druhá varianta se používá zejména na začátku 
projektu, pokud možno v době, kdy se provádí studie proveditelnosti. [3, s. 368] 
 Přenesení rizika – dopad a odpovědnost za riziko projektu se přenese na jiný 
subjekt. Riziko není tímto způsobem potlačeno, ale je za úplatu zadáno někomu 
jinému. Nejčastějším příkladem je pojištění či přenesení rizika na obchodního 
partnera. Je důležité přesně formulovat podmínky ve smlouvě.  
Lze zaujmout pasivní postoj. Riziko bude přijato s určitou maximální výší škody. Pokud 
by měla být škoda rizika vyšší, je vhodné stanovit opatření, která hodnotu sníží. V tom 
případě lze riziko přenést na třetí osobu tzn. pojistit se proti němu. Dále můžeme 
navrhnout opatření, která sníží pravděpodobnost, že riziko nastane, nebo sníží dopad 
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rizika na projekt. Riziku se lze také vyhnout naplánováním jiného řešení rizikové 
události, tak aby, se dané riziko již nevyskytovalo. Jako jedna z možností je uváděno i 
přidáním rezervy (časové nebo zdrojové), která pomůže dané riziko zmírnit. Jednotlivá 
opatření je potřeba určit pro každé riziko. [1, s. 76] 
Je také důležité zjistit, zda dané opatření nevyžaduje nějaké další dodatečné náklady, se 
kterými je poté třeba také počítat při plánování projektu. Tyto náklady by neměly 
přesáhnout hodnotu rizika. [1, s. 77] 
2.2.4 Sledování rizik 
I přes rozpoznání rizik ve fázi plánování projektu je třeba rizika dále sledovat. Tato 
aktivita je nezbytná, jelikož v průběhu projektu může dojít k řadě změn či událostí, 
které mohou původní rizika ovlivnit. 
Při změně podmínek je třeba znovu určit hodnotu rizika. Může se stát, že vlivem změn 
dojde k eliminaci rizika, a tím již není nutné riziko nadále sledovat. Také je možné, že 
opatření, které bylo proti riziku stanoveno, přestalo být účinné a tím pádem musí být 
učiněno opatření nové. Může se také stát, že nastane situace, kdy riziko začne na projekt 
působit a je nutné využít připraveného opatření.  
Sledování rizik je vhodné zařadit mezi porady projektových týmů, nebo určit vlastníka 
rizika, který bude zodpovědný za jeho sledování. Pro monitorování rizik se dnes 
využívají počítačové programy, které umožňují jejich efektivní sledování. [1, s. 77] 
2.2.5 Riziko jako pozitivní jev 
Jak již bylo zmíněno, definice rizika připouští, že riziko nemusí nutně znamenat pouze 
hrozbu, ale také i příležitost pro projekt. U takovýchto pozitivních rizik je naopak 
žádoucí, aby nastala. 
Existují čtyři základní strategie, které pozitivní rizika podporují: 
 Využití rizika – firma podnikne veškeré kroky pro to, aby pozitivní riziko 
nastalo. 
 Sdílení rizika – riziko je přiděleno jiné straně, se kterou bude firma sdílet 
odpovědnost za to, že riziko nastane. 
 Posílení rizika – příležitost bude zvýšena pomocí identifikace rizika a 
maximalizace klíčových faktorů. 
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 Přijetí rizika – stejně jako u negativního rizika se firma rozhodne riziko 
akceptovat a neučinit žádné kroky pro jeho realizaci, ať už z důvodu že takové 
kroky učinit nemůže nebo se rozhodne je nedělat. [7, s. 458] 
2.3 Metoda RIPRAN 
Autorem metody RIPRAN (Risk Project Analysis) je Branislav Lacko. Přestože metoda 
byla vyvinuta na VUT v Brně pro konkrétní účel, lze tuto metodu analýzy rizik 
aplikovat na velké množství projektů. Metoda je zároveň v souladu se zásadami pro 
Risk Project Management, které jsou popsány v materiálech PMI a IPMA. 
Metoda RIPRAN se využívá ve zkušenějším týmu, který má dostatek statistických 
podkladů z předcházejících projektů. Je koncipována tak, že před vlastní implementací 
projektu se zpracuje komplexní analýza rizik projektu. Data pro analýzu rizik se 
získávají v každé fázi životního cyklu projektu, např. studie proveditelnosti a studie 
příležitosti. Jsou zde zachyceny kroky, které mohou vést k neúspěchu určité fáze 
projektu. Tato rizika jsou pak použita pro celkové zhodnocení rizik celého projektu. 
Používá se v pěti krocích: 
 Příprava analýzy rizika 
 Identifikace rizika 
 Kvantifikace rizika 
 Odezva na riziko 
 Celkové zhodnocení rizika 
Tato metoda vychází z předpokladu, že analýza rizik je proces, který má své vstupy, 
výstupy a činnosti které mění vstupy na výstupy. Jednotlivé kroky RIPRAN jsou na 
sebe navazující procesy. 
V metodě není stanoven způsob monitorování rizik, jakmile je však nalezeno nové 
riziko, lze ji znovu použít na přehodnocení určitého rizika. [11] 
2.3.1 Příprava analýzy rizik 
V první fázi metody RIPRAN probíhá příprava všech podkladů k provedení analýzy. 
V rámci příprav se provede kontrola, zda je sestavený tým, který má analýzu provádět, 
připraven na její provedení a zda jsou všechny materiály kompletní a aktuální. Také se 
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tým dohodne o používaných pomůckách, jako jsou například kontrolní seznamy či 
různé tabulky. 
Po ukončení této fáze bude k dispozici časový plán provedení analýzy rizik a bude 
sestaven tým pro analýzu rizik. [11] 
2.3.2 Identifikace rizika 
Pro identifikaci rizik jsou využívány materiály připravené v přípravné fázi. Také se 
vychází z historických dat z předešlých projektů, prognóz vnějších a vnitřních vlivů a 
v neposlední řadě také ze zkušeností. 
V první řadě se provede kontrola dodaných materiálů. Při pracovní poradě by také měli 
být přítomní všichni členové týmu, kteří byli vybráni pro provedení identifikace rizik 
projektu. Poté může začít samotná identifikace rizik. Seznam je nejlepší sestavit do 
přehledné tabulky. [11] 
 
Tabulka 1: Výstupní seznam identifikace rizik 
Pořadové číslo Hrozba Scénář Poznámky 
    
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 [11] 
Hrozbou se rozumí konkrétní nebezpečí. Scénář určuje následky, které hrozba způsobí. 
Působí zde vztah příčina – důsledek (hrozba způsobí scénář). Při určování hrozeb a 
scénářů lze postupovat oběma směry. Buď je hledána odpověď na to, co může být 
příčinou nepříznivého jevu (hledáme příčinu scénáře) nebo se položí otázka, co může 
být pro projekt nepříznivé, tedy k hrozbě jsou hledány následky. 
Pro každou hrozbu je třeba určit všechny scénáře, které jí mohou způsobit. Lze k tomu 
využít strom rizik. Pokud nelze jednoznačně stanovit vztah hrozba – scénář, lze do 
sloupečku hrozba vepsat text, který definuje rizikový faktor a do sloupečku scénář se 
pak již nic nevypisuje. 
Po sestavení celého seznamu je potřeba provést kontrolu, kde se ověří úplnost seznamu. 
Je lepší předat seznam ke kontrole jinému týmu. 
Výstupem této fáze bude scénář možných situací doplněný o rizikové faktory. 
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2.3.3 Kvantifikace rizika 
V této fázi proběhne ohodnocení rizik. Stanoví se pravděpodobnost, že daný scénář 
nastane, jaká by byla výše škody, kdyby nastal, a vyhodnotí se míra rizika. K tomu se 
využije především seznam z identifikace rizik spolu se statistickými daty a zkušenostmi. 
Tým si stanoví, jakou metodu pro stanovení pravděpodobnosti rizika a dopadu na 
projekt použije. Poté o tyto dva údaje doplní seznam rizik z předchozí fáze. Hodnota 
rizika se stanoví vztahem pravděpodobnost x dopad na projekt. Pro hodnotu rizika lze 
využít jak číselného vyjádření, tak i slovního. Před ukončením seznamu se znovu 
provede kontrola, zda nebylo opomenuto některé z rizik.  
Zjištěnou pravděpodobnost a dopad spolu s hodnotou rizika doplníme do tabulky 
z předchozího kroku. 
 
Tabulka 2: Výstupní tabulka pro kvantifikaci rizik 
Pořadové 
číslo 





      
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 [11] 
Pro slovní kvantifikaci rizik lze využít následující tabulku: 
 
Tabulka 3: Slovní vyjádření hodnot pravděpodobnosti 
Vysoká pravděpodobnost  Nad 66% 
Střední pravděpodobnost 33 – 66 % 
Nízká pravděpodobnost do 33 % 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 [5] 







Tabulka 4: Slovní vyjádření dopadu rizika 
Velký dopad na projekt  Ohrožení cíle projektu, ohrožení 
koncového termínu projektu 
 Možnost překročení celkového 
rozpočtu projektu 
 škoda přes 20% z hodnoty 
projektu 
Střední dopad na projekt  Škoda od 0,51 do 19,9% 
z hodnoty projektu 
 Ohrožení termínu, nákladů resp. 
zdrojů některé dílčí činnosti což 
bude vyžadovat mimořádné akční 
zásahy do plánu projektu  
Malý dopad na projekt  Škody do 0,5% z celkové 
hodnoty projektu 
 Dopady vyžadující určité zásahy 
do plánu projektu 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 [5] 
Hodnoty v tabulkách jsou orientační a je třeba je přizpůsobit potřebám organizace. 
Z těchto dvou tabulek je utvořena matice, která nám určí hodnotu rizika. 
Akceptovatelná jsou pouze rizika nízké hodnoty. 
Tabulka 5: Matice hodnoty rizika 
 Velký dopad Střední dopad Nízký dopad 
Vysoká 
pravděpodobnost 
Vysoká hodnota Vysoká hodnota Střední hodnota 
Střední 
pravděpodobnost 
Vysoká hodnota Střední hodnota Nízká hodnota 
Nízká 
pravděpodobnost 
Střední hodnota Nízká hodnota Nízká hodnota 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 [5] 
31 
 
Ze získaného seznamu vytvoříme tři samostatné dokumenty. V jednom budou uloženy 
ta rizika, která mají vysoký dopad na projekt a zároveň vysokou pravděpodobnost, že 
nastanou. Tato rizika je třeba zahrnout přímo do projektu tak, aby byla jeho součástí. 
V druhém dokumentu se vyskytnou rizika s nízkým dopadem a nízkou ztrátou. Tato 
rizika lze řešit operativně během implementace rizika. Podmínkou však je, že nesmí 
přesáhnout hodnotu akceptovatelného rizika. Ke zbylým rizikům je třeba následně 
vypracovat plán na jejich snížení. [11] 
2.3.4 Odezva na riziko 
Po ohodnocení rizik následuje přijetí opatření proti jednotlivým rizikům, aby byla 
snížena jejich hodnota na přijatelnou úroveň. 
Nejdříve se opět zkontroluje platnost a úplnost seznamu. Pro každou položku je snaha 
nalézt takové opatření, které by snížilo riziko na přijatelnou úroveň. Po dokončení všech 
položek ze seznamu ověříme, zda jsou návrhy realizovatelné, jaké mají náklady na 
realizaci, jaké případné organizační změny vyžadují a zda jsou účinné. Všechna řešení 
jsou zároveň zanášena do původní tabulky. Po ukončení snižování rizik je tato tabulka 
používána jako registr rizik. 
Řešení pro snížení rizika mohou být následující: 
 Lze nalézt alternativní řešení, které již dané riziko neobsahuje. 
 Hrozba bude zlikvidována předtím, než vůbec nastane. 
 Snaha ochránit se před hrozbou tak, aby její dopad byl co nejmenší. 
 Ovlivnění scénáře tak, aby měl příznivější průběh. 
 Vytvoření rezerv na pokrytí nastalých rizik. 
 Snaha ovlivnit pravděpodobnost, že daný scénář nastane. 
 Snaha snížit dopad scénáře. 
 Přenesení rizika na jiný subjekt. 
 Diverzifikace rizika 
Pomocí těchto a mnoha dalších možností na snížení rizika se stanoví konkrétní opatření 
pro projekt, kde budou rizika na úrovni akceptovatelné hodnoty. [11] 
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2.3.5 Celkové zhodnocení rizika 
Výstupem této fáze je celkové zhodnocení analýzy rizik projektu. Zkontroluje se, zda 
všechna dílčí rizika jsou na akceptovatelné úrovni rizika. Následně se stanoví hodnota 
všech rizik a jejich časové rozložení v průběhu projektu. Poté se posoudí, zda celková 
hodnota rizik je v souladu s celkovou plánovanou hodnotou projektu. 
Žádné z rizik by nemělo překročit přijatelnou hodnotu rizika. V případě, že tato hodnota 
je nepřijatelná, je třeba zvážit, zda by nebylo lepší projekt zastavit či přenechat řešení 




3 Popis společnosti MBtech a vybraného projektu 
3.1 Popis společnosti MBtech 
MBtech je mezinárodní inženýrská a poradenská organizace působící převážně 
v automobilovém průmyslu. Je členem AKKA technologies Group, který je lídrem 
automobilového a leteckého sektoru v Německu a ve Francii. 
Samotný MBtech se zabývá nejen automobilovým průmyslem, ale také železniční 
dopravou, leteckým průmyslem a dalšími oblastmi.  
 
Graf 1: Rozložení průmyslu v MBtech 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
Na trhu figurují již od roku 1996, kdy byl v Praze založen Mercedes-Benz Engineering 
s.r.o., který byl v roce 2002 integrován do MBtech Group. V roce 2012 se hlavním 
vlastníkem MBtech Group stala AKKA Group. 
Po získání zakázky podporují zákazníka ve všech fázích vývoje produktu - od podrobné 
specifikace, přes projektování a provedení potřebných výpočtů a testů, až po sériovou 
výrobu. Zaměstnává přibližně 3000 zaměstnanců v Evropě, Severní Americe a Asii. 
V České republice jsou celkem čtyři technologická centra: v Praze, Mladé Boleslavi a 













3.2 Popis projektu 
Projekt zpracovávaný v rámci bakalářské práce se nazývá „Projekt Rosenbaurer“. 
Výstupem projektu je výstavba komponentního HiLu (testovací platforma) pro 
rakouskou firmu Rosenbaurer, která je jedna z největších výrobců požární techniky a od 
toho odvislých užitkových vozidel, nástrojů a vybavení. HiL bude používán pro 
testování komponent používaných ve vozidlu. Kvůli vysokému portfoliu firmy je nutné, 
aby řešení kontroléru bylo univerzální a umožnili testování napříč všemi možnými 
vozidly. Funkce kontroléru jsou řešeny nahráním softwaru. 
Hlavní částí HiLu je PXI Chassis od firmy National Instruments s kartami, které 
umožňují simulaci/čtení výstupu/vstupu daného kontroléru. Vzhledem ke specifické 
úrovni použitého napětí u těchto kontrolérů bylo nutné připravit část nazvanou Signal 
Conditioning (hardware – PCB), jejímž úkolem je transformace napěťových úrovní na 
potřebnou hodnotu tak, aby bylo možné vstupy a výstupy obhospodařovat pomocí karet 
od firmy National Instruments. Signal Conditioning má svůj vlastní napájecí box 
s různými úrovněmi napětí potřebných pro provoz PCB. Součástí HiLu je i samostatný 
zdroj napětí pro napájení testovaných kontrolérů. Komunikace mezi ovládacím 
počítačem a jednotkami a ovládání dalších součástí je řešeno prostřednictvím rozhraní 
CAN.  
3.2.1 Časový harmonogram projektu 
Trvání projektu bylo plánováno na 3,5 měsíce. Výstavba HiLu byla prováděna 
v několika částech, které jsou popsány níže. Některé činnosti mohly probíhat bez ohledu 
na ukončení činnosti předcházející. 
Obecná část 
V této fázi proběhla analýza jednotlivých činností. Naplánovaly se kapacity potřebné 
pro projekt, zdali je k dispozici potřebný materiál a komponenty a hledání dodavatelů. 
Pro tuto činnost byly k dispozici tři pracovní dny. Další tři dny byly určeny pro výběr 
dodavatelů komponentů, kde byla brána v potaz i co možná nejkratší doba dodání, 
nastavení procesů a objednání komponentů. Následně byly stanoveny tři dny na 
plánování projektu, ve kterém proběhla alokace kapacit, prostředků, stanovení časového 




Hardware – vlastní vývoj PCB, 5 různých typů 
Pro stanovení specifikace hardwaru a revize schématu bylo vyčleněno 5 dní, na návrh 
PCB a jeho revize 10 dní. V následujícím jednom dni se měla shromáždit data pro 
výrobu a osazení PCB. Po ukončení těchto činností se může začít s výrobou PCB, která 
zabere 5 dni, některé typy až 10 dní. Osazení, dodání a kontrola PCB má naplánováno 8 
dní. Celkem bude tato činnost trvat 30 až 35 dní. 
Kamerový Box 
Kamerový box byl vyroben svépomocí podle vlastního návrhu. Specifikace, nákres a 
revize nákresu měly naplánováno 7 dní. Pro objednávku komponentů potřebných pro 
sestavení byl vyčleněn 1 den. Nejdelší dobu zabralo dodání komponentu, pro které bylo 
určeno 20 dní. Následné sestavení boxu bylo plánováno na 10 dní. Tato část projektu 
měla naplánováno 38 dní. 
HiL Rack a ostatní materiál 
V této činnosti dochází ke specifikaci, objednání dílů a komponentů a jejich dodání. 
Určeno je pro to 17 – 22 dní. 
Výstavba HiLu 
Pro výstavbu hardwarové části, tzn. propojení jednotlivých komponentů, bylo 
vyčleněno 30 dní. 
Software 
Software je potřeba v obou částech – v HiLu i v kamerovém boxu. Obě varianty 
softwaru probíhaly nezávisle na výstavbě HiLu. Software pro část HiLu mělo 
naplánováno 3 dny pro instalaci, 5 dní na konfiguraci a 25 dní na zprovoznění propojení 
mezi softwarem a hardwarem. Pro část kamerového boxu byl plán kratší, instalace měla 
zabrat 2 dny, konfigurace také 2 dny, a propojení 10 dní. 
Kontrola zapojení, kontrola měření 




4 Řízení rizik projektu 
Firma MBtech nemá stanoven žádný postup pro řízení rizik. Pro projekt „Rosenbaurer“ 
proto nebyla definována žádná rizika. Ta se řešila operativně až tehdy když nastala. 
Stejný přístup v řízení rizik má firma i pro své ostatní projekty. Pro hodnocení rizik 
vybraného projektu byla zvolena metoda RIPRAN.  
4.1 Identifikace rizik 
Vzhledem k tomu že žádná rizika projektu nebyla známa, proběhla jako první jejich 
identifikace. Ta proběhla metodou brainstormingu, kdy možná rizika byla 
prodiskutována s členy řešitelského týmu. Výsledkem byl seznam možných rizik. 
Riziko č. 1: Odchod pracovníka týmu 
V tomto riziku může nastat několik scénářů. Pokud dojde pouze ke změně pracovní 
pozice v rámci firmy, není tato událost natolik negativní, jelikož je jeho část v týmu 
možnost nahradit jiným pracovníkem, přestože by to znamenalo vyčlenit čas pro 
objasnění projektu danému pracovníkovi. Druhou možností je, že pracovník dá 
výpověď. V tomto případě by následky byly větší, jelikož by firma neměla dostatek 
potřebných pracovníků a znamenalo by to posun časového harmonogramu. 
Riziko č. 2: Členové týmů pracují na více projektech najednou 
Jelikož firma MBtech pracuje na několika projektech najednou, může nastat situace, 
kdy se pracovníci soustředí na více než jeden projekt. Tato situace může taky nastat za 
předpokladu, že některý zaměstnanec onemocní či bude mít dovolenou. Jelikož firma 
nemá dostatek zaměstnanců, je velká pravděpodobnost, že tato situace nastane. 
Následkem je možnost, že zaměstnanci budou přetížení nebo bude práce odvedena 
nekvalitně. Hrozí také zpoždění projektu. 
Riziko č. 3: Kompetence členů týmu se překrývají 
Kompetence jednotlivých členů řešitelského týmu se mohou překrývat. Způsobuje to 
nejen nedostatečné stanovení odpovědnosti za činnosti, které musí být realizovány, ale 
také to, že jednotliví členové řešitelského týmu mají odpovědnost i za jiné projekty. 
Proto mohou nastat situace, kdy některé činnosti projektu nebudou vykonány a některé 
naopak budou realizovány dvakrát. 
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Riziko č. 4: Nedostatečně kvalifikovaní pracovníci 
Pracovníci týmu pracují na složitých projektech, kde je požadovaná určitá odbornost. 
Pokud by důležité vědomosti a zkušenosti neměli, mohla by snadno nastat situace, kde 
bude práce na projektu špatně odvedena a bude muset být přepracována.  
Riziko č. 5: Nedostatek pracovních sil 
Jelikož firma MBtech pracuje na projektech pro velké firmy, je potřeba mít dostatek 
zaměstnanců na jejich realizaci. Nedostatek zaměstnanců může být způsoben např. 
špatnou situací na trhu práce. Pokud nebude dostatek pracovních sil, nastane situace, 
kdy zaměstnanci pracují na více projektech najednou, viz riziko č. 2.  
Riziko č. 6: Nedodržení časového harmonogramu 
Jelikož projekt ohrožuje mnoho rizik, je samotné riziko, že projekt nebude dodržen 
v termínu velmi vysoké. Z toho plyne nedodržení smluvních závazků se zadavatelem 
projektu. 
Riziko č. 7: Zpoždění dodávky materiálu 
Vhodný výběr dodavatelů je při plánování projektu velmi důležitý. Pokud projektový 
tým nevybere dodavatele pečlivě, může nastat situace kdy má dodavatel prodlení 
s dodávkou materiálu, což má za následek zpoždění projektu. 
Riziko č. 8: Dodání nekompletního či nekvalitního materiálu 
Přestože dodavatel může dodat materiál včas, může být dodávka nekompletní či špatně 
zhotovená. Následně dojde k reklamaci u dodavatele, čímž je způsobeno časové zdržení 
projektu. 
Riziko č. 9: Špatně odhadnuté náklady 
V každém projektu jsou plánovány náklady na jeho realizaci. V případě, kdy se odhadu 
nákladů projektu nevěnuje dostatečná pozornost, může nastat situace, kdy výsledné 
náklady budou vyšší, než bylo původně plánováno. Tento jev je velmi nežádoucí. Pokud 
tato situace nastane, dojde k překročení rozpočtu. 
Riziko č. 10: Špatně stanovené požadavky zákazníkem  
Mezi zákazníkem a realizátorem projektu musí probíhat komunikace, tak aby byly 
všechny požadavky stanoveny tak, jak si zákazník opravdu přeje. Pokud zákazník není 
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schopen své požadavky správně interpretovat, může nastat situace, kdy budou špatně 
stanoveny. V tomto případě pak dojde ke změně projektové dokumentace, což může mít 
za následek překročení rozpočtu a prodloužení trvání projektu. 
Riziko č. 11: Nevhodně naplánovaný časový harmonogram projektu 
Při plánování harmonogramu projektu se musí vzít v úvahu, kolik jednotlivé činnosti 
skutečně trvají a zohlednit případné zpoždění některých činností. Pokud se 
harmonogram nestanoví správně, dojde k prodloužení doby trvání projektu. 
Riziko č. 12: Chybně zpracovaná projektová dokumentace 
Při sestavování projektové dokumentace je potřeba být pečlivý. Pokud nebude 
zpracována správně, bude nutné jí přepracovat, doplnit a případně aktualizovat. To 
způsobí posun časového harmonogramu. 
Riziko č. 13: Nedostatečné testování výrobku 
 V případě kdy bude snaha fázi testování výrobku zkrátit, může nastat situace, kdy 
výrobek nebude dostatečně otestován. To má vliv hlavně na poprojektovou fázi, kdy 
může dojít k reklamacím od odběratele. 
Identifikovaná rizika byla pro přehlednost následně dle metody RIPRAN zaznamenána 
do tabulky, která tvoří seznam rizik. 
 




1 Odchod pracovníka týmu Personální změny týmů 
2 
Členové týmu pracují na více 
projektech najednou 
Možnost nekvalitně odvedené 
práce, přetížení zaměstnanců a 
časové zpoždění 
3 Kompetence členů týmu se překrývají 
Prováděné činnosti se mohou 
překrývat a být vykonány dvakrát 
nebo nejsou realizovány vůbec 
4 Nedostatečně kvalifikovaní pracovníci 
Špatně odvedená práce, časové 
zpoždění 
5 Nedostatek pracovních sil Hrozí zpoždění projektu 
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6 Nedodržení časového harmonogramu 
Nedokončení projektu ve 
stanoveném termínu 




Dodání nekompletního či 
nekvalitního materiálu 
Podání reklamace, která způsobí 
časové zpoždění projektu 
9 Špatně odhadnuté náklady Překročení rozpočtu 
10 
Špatně stanovené požadavky 
zákazníkem 
Změny v projektové dokumentaci, 
překročení rozpočtu a prodloužení 
časového harmonogramu 
11 
Nevhodně naplánován časový 
harmonogram projektu 
Prodloužení doby trvání projektu 
12 
Chybně zpracována projektová 
dokumentace 
Přepracování, doplnění a 
aktualizace projektové 
dokumentace, časové zpoždění 
13 Nedostatečné testování výrobku Reklamace od odběratele 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
 
4.2 Kvantifikace rizika 
Seznam rizik z předchozí fáze identifikace byl použit pro kvantifikaci rizik. Jednotlivá 
rizika byla ve spolupráci s pracovníky řešitelského týmu slovně ohodnocena. Každému 
riziku byla přirazena výše pravděpodobnosti že nastane a dopad jaký by tato situace 











Tabulka 7: Matice hodnot rizik projektu "Rosenbaurer“ 
 Velký dopad Střední dopad Nízký dopad 
Vysoká 
pravděpodobnost 





R8 R3, R10, R12, R13  
Nízká 
pravděpodobnost 
R4  R1 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
Z matice rizik lze vyčíst, že fungující projektové řízení rizik je pro firmu MBtech velmi 
důležité. Většina rizik spadá do kategorie velkého nebo středního dopadu na projekt a 
zároveň mají i velkou pravděpodobnost že nastanou. Od toho se odvíjí hodnota rizika, 
kde téměř všechny rizika mají vysokou nebo střední hodnotu.  Do nízké hodnoty rizika 
spadá pouze jedno riziko. 
Doplněním tabulky se seznamem rizik o pravděpodobnost, dopad a hodnotu rizika 
vznikl seznam rizik s jejich ohodnocením.  
 















Nízká Nízký Nízká 
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Členové týmu 










Vysoká Střední Vysoká 
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Kompetence 





překrývat a být 
vykonány 









































































































Střední Střední Střední 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
 
4.3 Odezva na riziko 
Jakmile jsou rizika a jejich hodnota známa, je potřeba na riziko nějakým způsobem 
reagovat. Jelikož firma nemá žádný stanovený postup pro řízení rizik, diskuzí s členy 
projektového týmu bylo zjištěno, jaká opatření by na jednotlivá rizika byla vhodná.  
4.3.1 Rizika s nízkou hodnotou 
Riziko č. 1 – Odchod pracovníka týmu 
Vzhledem k tomu, že riziko, že pracovník opustí řešitelský tým, má jako jediné nízkou 
hodnotu, je možné využít metody nevšímání si rizika. Tato nízká hodnota rizika je 
způsobená tím, že firma MBtech své zaměstnance pozitivně motivuje benefity a 
příjemným pracovním prostředím tak, aby se rozhodli ve firmě zůstat. Riziko, že by 
zaměstnanec chtěl změnit projekt, na kterém pracuje, se dá ošetřit tím, že pracovníci 
dostávají projekty dle vlastních preferencí. 
4.3.2 Rizika se střední hodnotou 
Riziko č. 3 – Kompetence členů týmu se překrývají 
Problém, že členové týmu nevědí, jakou mají týmovou roli, je nežádoucí. Riziku se lze 
vyhnout tím, že každému pracovníkovi bude jasně přidělena jeho role v týmu. Spolu 
s ní bude taky jasně stanoveno, jaké povinnosti a pravomoci jednotliví členové týmu 
mají. 
Riziko č. 4 – Nedostatečně kvalifikovaní pracovníci 
V případě ošetření tohoto rizika se budou zaměstnanci vytipovávat dle projektu. Již u 
nabídky projektu investorovi se předem vyberou vhodní pracovníci, přičemž budou 
zhodnoceny jejich znalosti a dovednosti. Stejně tak při zaměstnání nových zaměstnanců 
budou jejich schopnosti otestovány, zda mají požadovanou úroveň. 
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Riziko č. 10 – Špatně stanovené požadavky zákazníkem 
Toto riziko bylo způsobeno zejména nedostatečnou komunikací mezi zhotovitelem 
projektu a zákazníkem. Ošetřit lze tedy zlepšením komunikace mezi oběma subjekty. 
Tato komunikace začíná už u nabídky, kdy se jí bude věnovat větší pozornost, aby byla 
pro obě strany lépe srozumitelná. I v průběhu projektu budou probíhat diskuze, aby se 
obě strany ujistily, že projekt je vypracovávaný dle požadavků zákazníka, a 
nedocházelo k nedorozuměním. Pro komunikaci mezi zákazníkem a projektovým 
týmem bude stanovena odpovědná osoba. 
Riziko č. 12 – Chybně zpracována projektová dokumentace 
Riziko se musí pečlivě monitorovat. I zde může být příčina v nedostatečné komunikaci 
se zákazníkem. Pro ošetření je třeba projektové dokumentaci věnovat pozornost a 
důslednou kontrolu už při fázi plánování projektu. 
Riziko č. 13 – Nedostatečné testování výrobku 
Vzhledem k tomu, že testování konečného výrobku je poslední činnost prováděná před 
předáním výrobku odběrateli, je tato fáze zkracována z důvodu nedostatku času. Pro 
ošetření tohoto rizika se musí vytvořit časová rezerva pro to, aby bylo na testování 
výrobku věnováno tolik času, kolik je ho skutečně potřeba. Také je dobré již předem 
mít připraveno, co přesně má být otestováno. Musí být taky zajištěn dostatek volných 
pracovníků. 
4.3.3 Rizika s vysokou hodnotou 
Riziko č. 2 – Členové týmů pracují na více projektech najednou & Riziko č. 5 – 
Nedostatek pracovních sil 
Firma Mbtech pracuje na mnoha projektech. Z tohoto důvodu se stává, že často nemá 
dostatek zaměstnanců pro pokrytí všech projektů. Opatřením proti tomuto riziku by 
mohlo být využívání externích zdrojů nebo spolupráce s univerzitou. Spolupráce 
s univerzitou by byla výhodná, protože by firma MBtech zaměstnávala studenty, kteří 
by se následně mohli rozhodnout, zda po dostudování nadále ve společnosti setrvat, 
čímž by bylo sníženo i riziko nedostatku zaměstnanců. 
Riziko č. 6 – Nedodržení časového harmonogramu & Riziko č. 11 – Nevhodně 
naplánován časový harmonogram projektu 
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Čas hraje v projektu velkou roli. Je potřeba ho správně naplánovat. Proto, aby nedošlo 
k prodloužení doby trvání projektu, je potřeba pečlivě naplánovat časový harmonogram. 
Pro plánování je tudíž třeba použít skutečné doby trvání jednotlivých činností, které 
jsou známy z předchozích projektů. Následně je také dobré vytvořit časovou rezervu, 
která může být vypočtena jednotlivě na činnosti, anebo přidána jedna na celý projekt.  
Riziko č. 7 – Zpoždění dodávky materiálu & Riziko č. 8 – Dodání nekompletního či 
nekvalitního materiálu 
Přestože má firma snahu si co nejvíce zdrojů obstarávat interně, je na některé součásti 
potřeba využít dodavatelů. Proto, aby nenastávaly situace, kdy dodavatel nedodá zboží 
včas či ho dodá nekompletní či špatně zhotovené, je potřeba se chránit. Jednou 
z možností, jak ošetřit toto riziko, je tyto situace ošetřit ve smlouvě. Také výběru 
dodavatelů je potřeba věnovat větší pozornost. Pro dodací lhůty je též vhodné si interně 
stanovit časovou rezervu pro případ, kdy by dodavatel přes všechna opatření nedodal 
materiál včas. 
Riziko č. 9 – Špatně odhadnuté náklady 
Náklady na projekt by měly být známy co nejdříve. Přesto je třeba jim věnovat 
pozornost. Ošetření rizika tkví v tom, že do plánu projektu se přidá čas na pečlivou 
kontrolu všech nákladů. Také by bylo vhodné k výslednému plánu nákladů přidat 
peněžní rezervu pro případ, kdy by náklady byly z jiných důvodů překročeny. 
 
Po stanovení opatření proti rizikům byla stanovena jejich nová hodnota. Spolu s diskuzí 
ohledně ošetření rizik, byly stanoveny náklady na opatření. Firma MBtech si nepřeje 
uvádět skutečné hodnoty, proto byly tyto náklady uvedeny pouze slovně. Po získání 









Tabulka 9: Výsledná tabulka z fáze ošetřování rizik 
pořadové  
číslo 
Návrhy na  
opatření 
Nová hodnota  
rizika 













































































































Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
Výsledná tabulka se potom, co projde ještě případnou další kontrolou, stává základem 
pro registr rizik. 
4.4 Celkové zhodnocení rizika 
Z předcházející analýzy rizik lze vidět, že firma MBtech velmi podcenila proces řízení 
rizik. Projekt se tak stal velmi rizikový. Z tabulky č. 8 lze vyčíst, že pouze jedno 
identifikované riziko má nízkou hodnotu. Z celkových 13 rizik má pět rizik střední 
hodnotu a sedm rizik dokonce vysokou hodnotu. Tato situace je velmi nežádoucí. 
Vzhledem k tomu, že projekt měl mnoho rizik s velkým významem, lze stanovit 
výslednou hodnotu všech rizik jako vysokou. V tomto případě byla nutnost snížit 
úroveň všech rizik na přijatelnou úroveň a získat tak nízkou hodnotu všech rizik. 
Nebezpečí také tví v tom, že by všechna rizika nastala najednou. Proto je dobré rizika 
rozložit v čase, aby bylo jasné, kdy které riziko hrozí. Jednotlivé hodnoty rizik proto 
byli porovnány s časovým harmonogramem projektu. Některá rizika avšak mohou 
nastat kdykoliv, po dobu trvání celého projektu. Mezi taková například patří odchod 
pracovníka týmu, nedostatek pracovníků či špatně stanovené požadavky zákazníkem, 
které se mohou projevit až při případných diskuzích se zákazníkem. Proti těmto rizikům 
je třeba mít se na pozoru po celou dobu trvání projektu. Další rizika se mohou projevit 
až na úplném konci projektu, kdy už bude pozdě učinit opatření proti nim. Je to 
například hrozba překročení nákladů nebo nedodržení časového harmonogramu. O 
těchto rizikách je třeba mít přehled a provádět kontroly, zda tato rizika nehrozí. Mezi 
rizika, o kterých víme, kdy mohou nastat, patří zpoždění dodávky materiálu či dodání 
nekvalitního nebo nekompletního materiálu.  
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Jelikož výše hodnot rizik je velmi neuspokojující, byla diskuzí s členy týmu navržena 
opatření, která by mohla tento nežádoucí jev snížit. Z výsledků analýzy rizik a návrhů 
na jejich opatření se zjistilo, že náklady na fungující opatření proti rizikům nedosahují 
vysokých hodnot. To ukazuje, že projekt se může stát při nízkých nákladech mnohem 
méně rizikovým. 
Díky navrhnutým opatřením se podařilo snížit celkovou rizikovost projektu. Nyní má 
devět rizik nízkou hodnotu a pouze čtyři rizika hodnotu střední. Oproti původní situaci, 
kdy mnoho rizik mohlo významně ovlivnit projekt, je situace přijatelnější. Celkovou 
rizikovost projektu proto můžeme označit za nízkou. 
Na tomto projektu může firma vidět, co se stane, pokud bude podceňovat projektové 
řízení. Projektové řízení nebylo dosud ve firmě využíváno, přestože je to důležitá oblast, 
která by se měla také plánovat a řídit. Do budoucna může firma MBtech proto využít 
této bakalářské práce, aby věděla, jakým způsobem své projekty řídit tak, aby byly co 
nejméně rizikové. Také by sledování rizik mělo být přidáno do pravidelných porad 
všech projektových týmů, aby bylo možné včas odhalit, zda nějaké riziko hrozí či jestli 
již nenastalo. 
4.5 Návrh řízení rizik pro firmu MBtech 
Firma MBtech nemá v současné době žádný systém pro řízení rizik. Proto je nutné 
navrhnout, jak by měla firma řídit rizika ve svých projektech od začátku.  
Ze všeho nejdříve je potřeba stanovit, jak vůbec firma bude chtít svá rizika řídit. Musí 
proto rozhodnout, kterou metodu pro řízení rizik využije.  Také je potřeba znát, jaké 
informace bude moc k řízení rizik využít. Poté co si firma stanoví, jak bude řízení rizik 
probíhat, je potřeba určit osobu, která bude za řízení rizik odpovídat. Tato osoba bude 
mít na starosti celkové řízení rizik všech projektů. Také se určí, kdo bude zodpovědný 
za činnosti vedoucí k efektivnímu projektovému řízení. 
Pro řízení rizik je také potřeba stanovit, jaké náklady bude nová forma řízení vyžadovat. 
Zde se musí zohlednit nejen finanční náklady, ale také náklady časové a lidské zdroje. 
Poté, co budou ujasněny předchozí části řízení rizik, je potřeba stanovit, která rizika 
jsou pro firmu nejzávažnější, jelikož těm se musí věnovat největší pozornost. 
Zanedbávat se samozřejmě nesmí ani rizika s menší hodnotou. S tím souvisí potřeba 
stanovit, jak bude dopad a pravděpodobnost hodnocena. Vzhledem k tomu, že pro firmu 
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MBtech je řízení rizik aktuální problém, je dobrý způsob, jak zjistit rizika, která jejich 
projektům hrozí, provádět pravidelně diskuzi s pracovníky projektových týmů a také 
poučení z minulosti. 
 Poté, co se zjistí rizika, která hrozí jednotlivým projektům, by bylo pro firmu MBtech 
dobré vytvořit si registr rizik, kde zanese všechna zjištěná rizika spolu s návrhy na 
opatření. Tento dokument bude nápomocný do budoucnosti při plánování nových 
projektů. 
Metoda RIPRAN, která byla použita pro hodnocení rizik projektu zpracovávaného 
v této bakalářské práci, je velice jednoduchá a přehledná. Proto je dobré ji použít pro 




Cílem bakalářské práce bylo popsat problematiku řízení rizik projektu a následně tyto 
poznatky aplikovat na reálný projekt. Cíl této práce byl splněn. Pro zpracování projektu 
byla vybrána firma MBtech, která poskytla informace o svém momentálně již 
ukončeném projektu „Rosenbaurer“. Tento projekt byl zaměřen na výstavbu testovací 
platformy pro rakouskou firmu Rosenbaurer, která se zabývá požární technikou.  
Na začátku práce byla podrobně vysvětlena teorie ohledně řízení celého projektu. Je zde 
definován pojem projekt a jak se liší od procesu, jak stanovit cíl projektu. Také je 
uvedeno, co je to životní cyklus projektu, logický rámec projektu. Bylo také popsáno, 
jaké části má plán projektu. Je jich celkem sedm – plán rozsahu projektu, časový plán 
projektu, plán zdrojů a nákladů, plán projektové komunikace, plán rizik, plán kvality a 
plán obchodní činnosti.  
Následovala kapitola, která dopodrobna rozebírala jednotlivé části, které nastanou při 
řízení rizik projektu. Byla zde také vysvětlena metoda RIPRAN, která byla použita při 
hodnocení rizik v praktické části bakalářské práce. V kapitole týkající se rizik byly 
vysvětleny základní pojmy, jaký je rozdíl mezi rizikem a nejistotou. Byly zde důsledně 
popsány fáze, které probíhají při řízení rizik projektu. Při použití metody RIPRAN je 
jich celkem pět - příprava analýzy rizika, identifikace rizika, kvantifikace rizika, odezva 
na riziko, celkové zhodnocení rizika. Tyto fáze by měly proběhnout při řízení rizik 
v každém projektu. 
V praktické části byla nejdříve popsána společnost MBtech spolu se zpracovávaným 
projektem. Při popisu projektu byl uveden časový harmonogram pro lepší uvědomění si, 
že největším problémem ve zpracovávaném projektu byl čas. Z harmonogramu lze 
vidět, že firma neměla stanovené žádné časové rezervy. 
Ve stěžejní části bakalářské práce byla posouzena rizika, která projekt má. Celkem bylo 
identifikováno 13 rizik, z nichž sedm mělo vysokou hodnotu a pět střední. Jediné riziko, 
které pro projekt nebylo ohrožující, byl odchod pracovníka týmu. Spolu s členy 
realizujícího týmu byla navržena opatření, která pomohla rizika snížit na přijatelnou 
úroveň a tím i zvýšit pravděpodobnost že projekt bude úspěšně dokončen.  
Z rozhovoru se členy týmu bylo zjištěno, že jediné riziko, které během projektu 
nenastalo, bylo riziko č. 4 – nedostatečně kvalifikovaní pracovníci. Největším 
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problémem tohoto projektu byl čas. Většina rizik způsobila posunutí časového 
harmonogramu a zpoždění termínu dokončení projektu. Proto mezi doporučeními 
k opatření proti rizikům často bylo přidání časové rezervy a lepší plánování 
jednotlivých aktivit. 
V poslední kapitole praktické části bylo navrženo, jak by firma MBtech mohla 
postupovat při zavádění systému řízení rizik pro všechny své současné i budoucí 
projekty. 
Jak již bylo dříve zmíněno, firma MBtech nemá žádný systém pro řízení rizik. Rizika 
řeší operativně, což není zrovna efektivní způsob, jak rizika řídit. Na tomto projektu lze 
vidět, že firma MBtech řízení rizik velmi podceňuje. Přesto díky výsledné tabulce 
z kapitoly návrhů na opatření lze snadno zjistit, že většina navrhnutých opatření není 
pro firmu finančně náročná. Proto při malých nákladech může firma MBtech snadno 
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Abstrakt 
Vitásková Lenka. Řízení rizik projektu. Plzeň, 2017. 55 s. Bakalářská práce. 
Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická. 
 
Klíčová slova: projekt, riziko, projektové řízení, řízení rizik  
 
Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení rizik v projektech. V teoretické části je 
popsána teorie zabývající se projektovým managementem. V ní jsou uvedeny základní 
pojmy projektového managementu. Druhá část teorie je zaměřena na řízení rizik 
v projektech. Je zde uveden popis metody RIPRAN, která je využita k hodnocení rizik 
v následující části bakalářské práce. V praktické části je popsána společnost MBtech a 
vybraný projekt „Rosenbaurer“. Cílem této části je identifikovat rizika tohoto projektu a 
následně je ohodnotit a navrhnout opatření proti nim. Výstupem řízení rizik je registr 
rizik. Vzhledem k tomu že v době odevzdání bakalářské práce je projekt již ukončen, je 
tato práce firmě MBtech doporučena jako podklad pro řízení rizik v dalších projektech.   
  
Abstract 
Vitásková, Lenka. Project risk management. Plzeň, 2017. 55 s. Bachelor Thesis. 
University of West Bohemia. Faculty of Economics. 
 
Key words: project, risk, project management, risk management 
 
This bachelor thesis is focused on risk management in projects. The theoretical part 
describes the theory dealing with project management. There are the basic concepts of 
project management. The second part focuses on the theory of risk management in 
projects. There is a description of the RIPRAN method, which is used for risk 
assessment in the next part of the thesis. The practical part describes Mbtech company 
and selected project "Rosenbaurer". The aim of this section is to identify the risks of the 
project and subsequently evaluate and propose measures against them. The output of 
risk management is the risk register. Given that at the time of submission of the thesis 
project is already completed, this work is recommended to the company MBtech as a 
basis for risk management in other projects. 
